
 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) 

 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): Secretaria Municipal de Educação 

Responsável pela Demanda: Leotánia Gomes Oliveira 
 
Cargo /Função: Secretária Municipal de Educação 

E-mail: educacao@ibimirim.pe.gov.br 

Objeto: 
 
(  x  ) Serviço não continuado 
 
(   ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra  

(     ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra 

(    ) Material de consumo 

(    ) Material permanente / equipamento 

Forma de Contratação sugerida: 
 
(    ) Modalidades da Lei n.º 14.133/21: (especificar a modalidade) 
 
(  x ) Pregão Eletrônico 
 
(     ) Dispensa/Inexigibilidade 
 
( ) Adesão à IRP de outro Órgão 

 
(      ) Concorrência Eletrônica 

 

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução 

A construção de uma escola é uma atividade complexa que exige conhecimentos técnicos especializados para 

garantir a segurança, a funcionalidade e a conformidade com as normas vigentes. Dessa forma, torna-se 

imprescindível a contratação de uma empresa de engenharia qualificada para a execução desse projeto. 

 Uma empresa de engenharia reúne profissionais capacitados para realizar todas as etapas da obra, desde o 

planejamento e elaboração dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, até a execução e 

acompanhamento técnico da construção. Além disso, ela assegura o cumprimento das normas técnicas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e dos regulamentos municipais, estaduais e federais.  

Uma empresa de engenharia reúne profissionais capacitados para realizar todas as etapas da obra, desde 

o planejamento e elaboração dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, até a execução 

e acompanhamento técnico da construção. Além disso, ela assegura o cumprimento das normas técnicas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e dos regulamentos municipais, estaduais e federais. 

Portanto, a contratação de uma empresa de engenharia para a construção da nova escola é necessária 

para assegurar a excelência da obra, a eficiência no uso dos recursos e o atendimento às necessidades da 

comunidade escolar. 

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada 
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ITEM  
 

DESCRIÇÃO 

UNID QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  

Construção de uma Escola com 12 Salas 
de Aula Padrão FNDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 5.419.873,48  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 5.419.873,48  
 

 

Valor Total do Certame: R$ 5.419.873,48 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, Oitocentos e setenta e 
três reais, e quarenta e oito centavos). 
  

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual 

Até o dia 31 de Julho de 2025. 

4. Dotações Orçamentárias 

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM 03 ENTIDADES 
SUPERVISIONADAS  
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMRIM  
03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM  
12 Educação  
12 365 Educação Infantil  
12 365 1222 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO  
12 365 1222 1940 0000 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ 
ESCOLA 450 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 1.05.81-110 000 10.000,00 

 
 
 

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento 

 
Fiscal e gestor do contrato: 

Fiscal –BARBARA THAIS BARBOSA FERRAZ  CREA-PE: 1815719486 

Gestor –JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA 
 
Responssáveis pelo planejamento: 
 
Secretário –Leotánia Gomes Oliveira 
Coordenador de Planejamento-Lucas Ari dos Santos 

 
 

Ibimirim, 17 de Abril de 2025. 
 

 
 

___________________________________ 

Leotánia Gomes Oliveira 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA 

ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE, nos termos da tabela abaixo, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL 

 1 

CONSTRUÇÃO DE UMA 

ESCOLA 12 SALAS 

PADRÃO FNDE NO 

MUNICÍPIO DE 

IBIMIRIM - PE 

1791 M2 4.483,94 5.419.873,48 

  

1.2. O objeto a ser adquirido nesse plano enquadra-se na categoria de serviços de Obras, conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados do(a) assinatura da Ordem de 

serviços, na  forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das 

informações básicas deste termo de referência. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

4.1.1. Usar sempre materiais de boa qualidade e sustentáveis; 

4.1.2. Reaproveitar, sempre que possível, materiais de construção, desde que estejam em 

condições. 

4.1.3. Uso racional da água; 
    

4.1.4. Usar materiais industrializados. 
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Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021) 

4.2. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou 

modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: marca do 

mercado regional 

 
Da exigência de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021 

4.3. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo 

fabricante, que assegure a execução do contrato. 

 
Subcontratação 

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, 

caso admitida. 

 
Garantia da contratação 

4.6. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, 

no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.7. O percentual da garantia será de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, para contratações 

em geral, conforme art. 98 da Lei nº 14.133, de 2021; 

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 

contratação. 

 
Vistoria 

4.9. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta- 

feira, das 08:00 horas às 13:00 horas. 

4.10. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

4.12. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

4.13. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias da emissão da ordem de serviço; 

5.1.2.A execução dos serviços será iniciada pelos serviços preliminares/ demolições, depois 

cobertura, revestimentos, pintura e pisos. 

5.1.3.O Cronograma de realização dos serviços será de 06 (seis): 

5.1.4.Etapas: Administração de obra, serviços preliminares, cobertura, pintura, revestimentos e 

pisos. 

 
Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço Av. Pedro Ouriques de Vasconcelos, Centro, Nº 100 – Ibimirim 

– PE. 

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: de segunda à sábado das 7:00 as 18:00 hs. 

 
Materiais a serem disponibilizados 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades necessárias a 

execução, promovendo sua substituição quando necessário: 

 
Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

5.6. CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE. 

 
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.8. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características 

do objeto. 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 

que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 
Preposto 

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 

indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 

da obra. 

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto 

da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

 
Fiscalização 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 
Fiscalização Técnica 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, II); 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para 

a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 22, III); 

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 22, V); 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 22, VII). 
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Fiscalização Administrativa 

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 

23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

 
Gestor do Contrato 

6.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 

a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

21, II). 

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 21, III). 

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, 

e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato. 

 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme 

previsto no disposto neste item. 
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7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 

prestação dos serviços. 

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

7.3.1. Etapas de serviços concluídos; 

7.3.2.Qualidade; 

7.3.3.Funcionalidade do objeto. 

Do recebimento 

7.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 

Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

7.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 

quando for o caso. 

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 

11.246, de 2022). 

7.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser 

paga. 

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 

11.246, de 2022). 

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 

23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

7.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
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desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

7.5.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 

119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.5.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.5.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 

a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao 

gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo 

os seguintes procedimentos: 

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento. 

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 
Liquidação 

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 

fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando- 

se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 

da Lei nº 14.133/2021. 

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

contratante. 

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

 
Prazo de pagamento 

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, 

de 2022. 

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice INCC de correção monetária. 

 
Forma de pagamento 

7.22. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 
Antecipação de pagamento 

7.26. A presente contratação NÃO permite a antecipação de pagamento (parcial/total). 

 
Cessão de crédito 

7.27. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo 

com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, 

conforme as regras deste presente tópico. 

7.27.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, 

de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante. 

7.28. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 

julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato 

administrativo. 

7.29. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições 

de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a 

realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do 
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cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e 

contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos 

do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

7.30. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) 

pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções 

ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico 

de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento 

em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e 

o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 

de julho de 2020 e Anexos). 

7.31. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 

responsabilidade do contratado. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

 
Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL. 

 
Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 

aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.3.1.O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços 

unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela 

Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 

14.133/2021); 

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 

aceitabilidade de preços será: MENOR PREÇO 

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitação 

 
Exigências de habilitação 

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 
Habilitação jurídica 

8.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
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no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz 

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Qualificação Econômico-Financeira 

8.20. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso 

se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea 

“c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 

8.21. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 69, caput, inciso II); 

8.22. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

8.23. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos. 

8.26. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal 

do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

capital mínimo de 10 % do valor total estimado da contratação. 

8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 65, §1º). 

8.29. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 
Qualificação Técnica 

8.30. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.30.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação 

8.31. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. , em plena validade 

8.32. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento 

da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no 

Brasil. 

8.33. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

8.33.1. Para o Engenheiro Civil: serviços de: 
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8.34. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração. 

8.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.36. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos 

executados com as seguintes características mínimas: 

8.37. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 

diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 

ou da filial da empresa licitante. 

ITENS 
LOTE 1 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

4.3.1  Laje pré-moldada para forro 

M³ 

 
 

1.210,17 

 

7.1 Estrutura metálica para cobertura 

M² 

 
 

3.082,97 

 

18.6 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 

M 

 
 

920,00 

 

26.1 Cobertura em telha metálica trapezoidal M² 995,55 

32.4  Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado 
por tubos de aço galvanizado 2",  com  tela de 
arame galvanizado malha quadrada 5x5cm 

M² 26,37 

 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

4.3.1 Laje pré-moldada para forro M³ 1.210,17 

7.1 Estrutura metálica para cobertura 
M² 3.082,97 

18.6 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 
 M 920,00 

26.1 Cobertura em telha metálica trapezoidal 
M² 955,55 

32.4 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado 
por tubos de aço galvanizado 2",  com  tela de 
arame galvanizado malha quadrada 5x5cm 

M² 26,37 
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8.37.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da  

 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 

executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

8.38. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.38.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação 

e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso 

I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

 

8.38.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um 

dos cooperados indicados; 

8.38.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço; 

8.38.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

1.1.1. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; 

1.1.2. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata 

de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos 

pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitação; e 

1.1.3. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador 

 
2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 5.419.873,48 (cinco milhões, quatrocentos e 

dezenove mil, Oitocentos e setenta e três reais, e quarenta e oito centavos), conforme custos 

unitários apostos na PLANILHA ORÇAMENTARIA. 

2.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou 

atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

2.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 

da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 

124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

2.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 

registrados; 
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2.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice 

previsto para a contratação; ou 

2.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 

contratação. 

 
3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMRIM  
03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM  
12 Educação  
12 365 Educação Infantil  
12 365 1222 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO  
12 365 1222 1940 0000 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 450 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 1.05.81-110 000 10.000,00 
 
 
3.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento 

 
 
 
 

 Ibimirim – PE, 17 de Abril de 2025. 
 
 
 
 
                                                             

 

Barbara Thais B. Ferraz 

Eng. Civil 

      CREA-PE: 1815719486 



BDI:    22,15%

CUSTO UNIT. 

(R$)

CUSTO UNIT. C/ 

BDI (R$)
VALOR TOTAL (R$)

5.419.873,48R$            

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal M2 20,00 0,00

1.2 74209/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) M2 176,00 0,00

1.3 93214 SEINFRA
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto;

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento
UN 1,00 0,00

1.4 93214 SINAPI Instalação provisória de água UN 1,00 0,00

1.5 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos M2 2,52 0,00

1.6 93212 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² M2 20,00 0,00

1.7 C1654 SINAPI Barracão provisório para deposito M2 20,00 0,00

1.8 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) M2 2.928,38 0,00

1.9 75000/2 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal M2 8.000,00 0,00

2 SINAPI MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 0,00

2.1 94318 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) M3 412,26 0,00

2.2 93358 SINAPI Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m M3 270,81 0,00

2.3 93360 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas M2 434,63 0,00

2.4 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada M3 637,62 0,00

3 FUNDAÇÕES 430.676,43

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

3.1.1 98228 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação M 686,00 55,82R$                  71,70R$                      49.186,20

OBJETO DO CONTRATO - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE

BASE SINAPI: 07/2024

Nº DO CONTRATO  

Prefeitura Municipal de Ibimirim

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432 - Centro - Ibimirim - PE 

TOTAL 5.419.873,48R$              

MEDIÇÃO DE CONTRATO

QUANT.ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.



3.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm M2 134,00 35,23R$                  45,25R$                      6.063,50

3.1.3 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 429,20 121,25R$                155,75R$                   66.847,90

3.1.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 44,55 14,80R$                  19,01R$                      846,90

3.1.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 85,82 13,32R$                  17,11R$                      1.468,38

3.1.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 576,45 11,99R$                  15,40R$                      8.877,33

3.1.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 902,36 10,77R$                  13,83R$                      12.479,64

3.1.8 92922 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 15,55 10,30R$                  13,23R$                      205,73

3.1.9 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 789,82 15,40R$                  19,78R$                      15.622,64

3.1.10 9655 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 59,57 459,11R$                589,74R$                   35.130,81

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 0,00

3.2.1 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 911,62 121,25R$                155,75R$                   141.984,82

3.2.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,18 14,80R$                  19,01R$                      3,42

3.2.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 1.565,82 13,32R$                  17,11R$                      26.791,18

3.2.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 95,18 12,72R$                  16,34R$                      1.555,24

3.2.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 166,73 10,77R$                  13,83R$                      2.305,88

3.2.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 824,45 15,40R$                  19,78R$                      16.307,62

3.2.7 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 51,49 459,11R$                589,74R$                   30.365,71

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA

3.3.1 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 5,60 121,25R$                155,75R$                   872,20

3.3.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 325,00 12,72R$                  16,34R$                      5.310,50

3.3.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 82,00 15,40R$                  19,78R$                      1.621,96

3.3.4 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 3,92 459,11R$                589,74R$                   2.311,78

3.3.5 98230 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação M 63,00 55,82R$                  71,70R$                      4.517,10

4 SUPERESTRUTURA 633.240,77
4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1 92471 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada

com reaproveitamento
M2 999,60 60,60R$                  77,84R$                      77.808,86



4.1.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 0,18 15,59R$                  20,03R$                      3,61

4.1.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 1.595,82 13,90R$                  17,86R$                      28.501,35

4.1.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 695,91 12,45R$                  15,99R$                      11.127,60

4.1.5 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 103,36 10,45R$                  13,42R$                      1.387,09

4.1.6 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 89,09 9,89R$                    12,70R$                      1.131,44

4.1.7 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 848,55 15,65R$                  20,10R$                      17.055,86

4.1.8 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento M3 55,99 459,11R$                589,74R$                   33.019,54

4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

4.2.1 92434 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira

compensada plastificada com reaproveitamento
M2 768,78 60,60R$                  77,84R$                      59.841,84

4.2.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 1.522,64 13,16R$                  16,91R$                      25.747,84

4.2.3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 2.515,91 11,11R$                  14,27R$                      35.902,04

4.2.4 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 34,91 10,53R$                  13,53R$                      472,33

4.2.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 1.023,73 16,37R$                  21,03R$                      21.529,04

4.2.6 92722 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. M3 42,43 459,11R$                589,74R$                   25.022,67

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO 0,00

4.3.1 74202/1 SINAPI Laje pré-moldada para forro M2 1.210,17 176,41R$                226,60R$                   274.224,52

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm M 614,20 25,94R$                  33,32R$                      20.465,14

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 160.862,81
5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/1 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa

traço 1:4 (cimento, areia)
M2 24,72 158,34R$                203,39R$                   5.027,80

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais:

39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 2.088,81 40,12R$                  51,53R$                      107.636,38

5.2.2 87519 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões

nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
M2 13,62 68,45R$                  87,92R$                      1.197,47



5.2.3 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez

(esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
M 676,70 22,63R$                  29,07R$                      19.671,67

5.2.4 C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado

com argamassa traço 1:4
M2 47,41 448,77R$                576,45R$                   27.329,49

6 ESQUADRIAS 266.849,77
6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 CPU
PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões

80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura
UN 18,00 952,60R$                1.223,63R$                22.025,34

6.1.2 90843 SINAPI
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm,

incluso dobradiças, batentes e fechadura
UN 7,00 885,38R$                1.137,29R$                7.961,03

6.1.3 90843 SINAPI
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm,

incluso dobradiças, batentes e fechadura
UN 8,00 885,38R$                1.137,29R$                9.098,32

6.1.4 CPU
PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com

laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças
UN 16,00 239,35R$                307,45R$                   4.919,20

6.1.5 CPU
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado,

0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças
UN 6,00 254,62R$                327,06R$                   1.962,36

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1 100874 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 UN 14,00 4.696,72R$            335,48R$                   4.696,72

6.2.2 74046/2 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado UN 22,00 2.127,84R$            96,72R$                      2.127,84

6.2.3 CPU Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas M2 8,32 2.237,50R$            268,93R$                   2.237,50

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

6.3.1 91341 SINAPI
PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
M2 7,35 5.278,33R$            718,14R$                   5.278,33

6.3.2 CPU
PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro
UN 2,00 2.274,28R$            1.137,14R$                2.274,28

6.3.3 CPU
PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal-

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro
UN 2,00 2.690,20R$            1.345,10R$                2.690,20

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.4.1 94569 SINAPI
JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 4,05 438,21R$                562,89R$                   2.279,70

6.4.2 94569 SINAPI
JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 3,60 438,21R$                562,89R$                   2.026,40

6.4.3 94569 SINAPI
JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 7,70 438,21R$                562,89R$                   4.334,25

6.4.4 94570 SINAPI
JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 7,70 273,91R$                351,84R$                   2.709,17

6.4.5 94569 SINAPI
JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 8,40 438,21R$                562,89R$                   4.728,28

6.4.6 94569 SINAPI
JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 10,35 438,21R$                562,89R$                   5.825,91

6.4.7 94569 SINAPI
JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 77,00 438,21R$                562,89R$                   43.342,53



6.4.8 94570 SINAPI
JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 1,80 273,91R$                351,84R$                   633,31

6.4.9 C1516 SINAPI
JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto

de esquadrias, inclusive ferragens
M2 2,64 403,93R$                518,86R$                   1.369,79

6.4.10 94570 SINAPI
JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 2,10 340,27R$                437,09R$                   917,89

6.4.11 94570 SINAPI
JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 207,90 340,27R$                437,09R$                   90.871,01

6.4.12 94569 SINAPI
JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto

de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
M2 1,87 438,21R$                562,89R$                   1.052,60

6.4.13 CPU Tela de nylon de protecao fixada na esquadria m2 4,20 92,75R$                  119,14R$                   500,39

6.5 PORTÕES METÁLICOS

6.5.1 CPU
	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
M2 3,69 280,25R$                359,99R$                   1.328,36

6.5.2 91341 SINAPI
PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive

ferragens
M2 3,51 465,11R$                597,45R$                   2.097,05

6.5.3 91341 SINAPI
PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive

ferragens
M2 3,90 465,11R$                597,45R$                   2.330,06

6.5.4 CPU
PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto

de esquadrias, inclusive ferragens
M2 2,16 280,25R$                359,99R$                   777,58

6.5.5 CPU
PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens
M2 5,40 283,06R$                363,60R$                   1.963,44

6.6 GRADIL METÁLICO 0,00

6.6.1 CPU Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular M 129,10 170,57R$                219,10R$                   28.285,81

6.7 VIDROS

6.7.1 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura M2 8,00 409,21R$                525,64R$                   4.205,12

7 SISTEMAS DE COBERTURA 870.805,88
7.1 C1329 SEINFRA Estrutura metálica para cobertura M2 3.082,97 174,73R$                224,45R$                   691.972,62

7.2 C4554 SEINFRA Cobertura em telha metálica trapezoidal M2 358,88 70,60R$                  90,69R$                      32.546,83

7.3 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal M2 1,34 70,60R$                  90,69R$                      121,52

7.4 94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana M2 2.803,59 37,31R$                  47,93R$                      134.376,07

7.5 94231 SINAPI Rufo para telha cerâmica M 82,60 47,88R$                  61,50R$                      5.079,90

7.6 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 M 209,72 24,90R$                  31,99R$                      6.708,94

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 48.944,88
8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames M2 911,62 48.944,88R$          53,69R$                      48.944,88

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 523.865,04
9.1 87878 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 5.065,62 4,16R$                    5,35R$                        27.101,07

9.2 87881 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 1.531,13 5,88R$                    7,55R$                        11.560,03

9.3 87792 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm M2 5.065,62 34,78R$                  44,67R$                      226.281,25



9.4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm M2 4.060,78 25,92R$                  33,29R$                      135.183,37

9.5 87543 SINAPI Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm M2 1.531,13 25,92R$                  33,29R$                      50.971,32

9.6 C0157 SEINFRA Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés M3 1,18 670,19R$                860,87R$                   1.015,83

9.7 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com

argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto
M2 990,77 55,58R$                  71,40R$                      70.740,98

9.8 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com

argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto
M2 14,07 55,95R$                  71,87R$                      1.011,21

9.9 73886/1 SINAPI Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm M 558,42 25,45R$                  32,69R$                      18.254,75

10 SISTEMAS DE PISOS 594.823,93
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico M2 2.208,21 43,42R$                  55,78R$                      123.173,95

10.1.2 98679 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica

acabada 1,2m
M2 2.208,21 30,90R$                  39,69R$                      87.643,85

10.1.3 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada -

incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto
M2 178,45 34,59R$                  44,43R$                      7.928,53

10.1.4 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada -

incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto
M2 993,79 34,59R$                  44,43R$                      44.154,09

10.1.5 C4623 SEINFRA Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm M2 131,94 174,24R$                223,82R$                   29.530,81

10.1.6 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas M2 5,58 101,80R$                130,76R$                   729,64

10.1.7 84191 SINAPE Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica M2 1.035,97 47,10R$                  60,50R$                      62.676,19

10.1.8 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm M 30,90 83,53R$                  107,30R$                   3.315,57

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm M2 546,04 95,11R$                  122,17R$                   66.709,71

10.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural M3 63,05 95,11R$                  122,17R$                   7.702,82

10.2.3 94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura M 241,96 39,46R$                  50,69R$                      12.264,95

10.2.4 88549 SINAPI Lastro de brita para o estacionamento M3 16,38 117,18R$                150,52R$                   2.465,52

10.2.5 92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia M2 1.707,59 66,80R$                  85,81R$                      146.528,30

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 140.054,78
11.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos M2 1.321,54 14,20R$                  18,24R$                      24.104,89

11.2 96132 SINAPI Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos M2 1.531,13 14,20R$                  18,24R$                      27.927,81

11.3 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos M2 4.060,78 11,90R$                  15,28R$                      62.048,72

11.4 88486 SINAPI Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos M2 1.531,13 10,03R$                  12,89R$                      19.736,27

11.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos M2 55,84 11,30R$                  14,52R$                      810,80

11.6 100742 SINAPI Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos M2 21,60 25,29R$                  32,49R$                      701,78

11.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos M2 229,68 16,01R$                  20,57R$                      4.724,52

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 95.460,37
12.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões M 150,00 6,13R$                    7,88R$                        1.182,00

12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões M 135,30 9,37R$                    12,03R$                      1.627,66

12.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões M 29,00 14,36R$                  18,45R$                      535,05

12.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões M 98,00 15,87R$                  20,39R$                      1.998,22



12.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões M 80,35 25,55R$                  32,82R$                      2.637,09

12.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões M 91,30 45,31R$                  58,20R$                      5.313,66

12.7 89383 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" UN 63,00 9,19R$                    11,81R$                      744,03

12.8 89596 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" UN 39,00 9,22R$                    11,84R$                      461,76

12.9 89362 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm UN 58,00 6,52R$                    8,37R$                        485,46

12.10 89413 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm UN 7,00 8,34R$                    10,71R$                      74,97

12.11 89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm UN 8,00 11,04R$                  14,18R$                      113,44

12.12 89501 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm UN 23,00 14,05R$                  18,05R$                      415,15

12.13 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm UN 1,00 33,45R$                  42,97R$                      42,97

12.14 89513 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm UN 4,00 106,57R$                136,89R$                   547,56

12.15 89400 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm UN 8,00 16,02R$                  20,58R$                      164,64

12.16 89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm UN 3,00 16,52R$                  21,22R$                      63,66

12.17 89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm UN 3,00 16,52R$                  21,22R$                      63,66

12.18 89627 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm UN 5,00 18,83R$                  24,19R$                      120,95

12.19 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm UN 1,00 68,17R$                  87,56R$                      87,56

12.20 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm UN 9,00 68,17R$                  87,56R$                      788,04

12.21 89395 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm UN 32,00 9,18R$                    11,79R$                      377,28

12.22 89623 SINAPI Te PVC soldável agua fria 40mm UN 1,00 15,57R$                  20,00R$                      20,00

12.23 89625 SINAPI Te PVC soldável agua fria 50mm UN 5,00 18,61R$                  23,91R$                      119,55

12.24 89629 SINAPI Te PVC soldável agua fria 75mm UN 2,00 77,96R$                  100,14R$                   200,28

12.25 94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" UN 34,00 100,66R$                129,30R$                   4.396,20

12.26 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" UN 9,00 81,10R$                  104,18R$                   937,62

12.27 CPU 	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto UN 1,00 30.619,04R$          39.330,81R$              39.330,81

12.28 CPU Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto UN 1,00 25.387,74R$          32.611,10R$              32.611,10

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 175.589,67
13.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm M 119,40 17,65R$                  22,67R$                      2.706,80

13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm M 90,00 22,56R$                  28,98R$                      2.608,20

13.3 89713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 75mm M 112,50 33,41R$                  42,92R$                      4.828,50

13.4 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm M 358,60 42,62R$                  54,74R$                      19.629,76

13.5 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm M 53,00 48,24R$                  61,96R$                      3.283,88

13.6 90711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 200mm M 45,00 86,92R$                  111,65R$                   5.024,25

13.7 90712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 250mm M 33,00 141,87R$                182,23R$                   6.013,59

13.8 90713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 300mm M 60,00 195,85R$                251,57R$                   15.094,20

13.9 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm UN 26,00 10,85R$                  13,94R$                      362,44

13.10 89732 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 50 mm UN 14,00 14,56R$                  18,70R$                      261,80

13.11 89739 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 75 mm UN 2,00 74,14R$                  95,24R$                      190,48

13.12 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm UN 70,00 8,36R$                    10,74R$                      751,80

13.13 89801 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 50 mm UN 36,00 9,40R$                    12,08R$                      434,88

13.14 89737 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 75 mm UN 4,00 18,99R$                  24,39R$                      97,56

13.15 89744 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm UN 15,00 25,00R$                  32,11R$                      481,65

13.16 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm UN 3,00 12,25R$                  15,73R$                      47,19

13.17 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 mm UN 19,00 18,45R$                  23,70R$                      450,30

13.18 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 mm UN 4,00 34,83R$                  44,74R$                      178,96

13.19 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 x 40 mm UN 2,00 17,23R$                  22,13R$                      44,26



13.20 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 x 50 mm UN 16,00 28,17R$                  36,19R$                      579,04

13.21 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm UN 13,00 36,96R$                  47,47R$                      617,11

13.22 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 75 mm UN 3,00 36,96R$                  47,47R$                      142,41

13.23 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm UN 8,00 36,96R$                  47,47R$                      379,76

13.24 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm UN 7,00 29,93R$                  38,45R$                      269,15

13.25 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x185x75mm UN 10,00 77,76R$                  99,88R$                      998,80

13.26 72285 SINAPI Caixa de areia 60x60cm UN 3,00 509,65R$                654,66R$                   1.963,98

13.27 72285 SINAPI Caixa de areia 80x80cm UN 7,00 509,65R$                654,66R$                   4.582,62

13.28 89710 SINAPI Ralo Seco PVC 100x100mm UN 25,00 14,04R$                  18,04R$                      451,00

13.29 C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm UN 3,00 16,76R$                  21,53R$                      64,59

13.30 74166/1 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm UN 41,00 330,36R$                424,36R$                   17.398,76

13.31 98109 SINAPI Caixa de gordura especial UN 1,00 866,82R$                1.113,45R$                1.113,45

13.32 98100 SINAPI Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m UN 3,00 4.790,13R$            6.153,03R$                18.459,09

13.33 98071 SINAPI Fossa séptica - capacidade 7.500 l UN 1,00 13.233,31R$          16.998,47R$              16.998,47

13.34 C4026 SEINFRA Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio M 254,20 150,31R$                193,08R$                   49.080,94

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 62.080,65
14.1 C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente UN 8,00 418,70R$                537,83R$                   4.302,64

14.2 95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios UN 11,00 389,27R$                500,03R$                   5.500,33

14.3 99635 SINAPI Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente UN 11,00 321,11R$                412,47R$                   4.537,17

14.4 86931 SINAPI Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios UN 8,00 389,27R$                500,03R$                   4.000,24

14.5 100858 SINAPI Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente UN 6,00 613,12R$                787,56R$                   4.725,36

14.6 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente UN 2,00 142,77R$                183,39R$                   366,78

14.7 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca UN 22,00 131,17R$                168,49R$                   3.706,78

14.8 86906 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente UN 26,00 78,07R$                  100,28R$                   2.607,28

14.9 95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente UN 3,00 78,07R$                  100,28R$                   300,84

14.10 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 18,00 348,89R$                448,16R$                   8.066,88

14.11 100864 SINAPI Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente UN 2,00 596,03R$                765,61R$                   1.531,22

14.12 CPU Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. un 16,00 89,35R$                  114,77R$                   1.836,32

14.13 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente UN 20,00 89,35R$                  114,77R$                   2.295,40

14.14 86919 SINAPI
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou

equivalente
UN 1,00 918,93R$                1.180,38R$                1.180,38

14.15 86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm UN 8,00 491,55R$                631,41R$                   5.051,28

14.16 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente UN 10,00 101,81R$                130,78R$                   1.307,80

14.17 CPU Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm un 5,00 491,55R$                631,41R$                   3.157,05

14.18 C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente UN 2,00 146,42R$                188,08R$                   376,16

14.19 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente UN 9,00 110,25R$                141,62R$                   1.274,58

14.20 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira UN 6,00 57,11R$                  73,36R$                      440,16

14.21 86904 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e

engate flexivel cromados
UN 2,00 674,94R$                866,98R$                   1.733,96

14.22 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho UN 2,00 847,62R$                1.088,78R$                2.177,56

14.23 9554 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou equivalente UN 16,00 78,07R$                  100,28R$                   1.604,48



15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 2.735,92
15.1 91341 SINAPI Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana M2 0,16 576,31R$                740,28R$                   118,44

15.2 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação M 2,04 31,89R$                  40,96R$                      83,56

15.3 92693 SINAPI Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" UN 1,00 25,23R$                  32,41R$                      32,41

15.4 CPU FITA ANTICORROSIVA 5cmX30m (2 CAMADAS) UND 4,00 11,01R$                  14,14R$                      56,56

15.5 CPU ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM M 2,04 15,29R$                  19,64R$                      40,07

15.6 CPU REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO UN 1,00 764,42R$                981,92R$                   981,92

15.7 CPU REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO UN 1,00 116,82R$                150,06R$                   150,06

15.8 CPU INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45KG) UN 1,00 924,84R$                1.187,98R$                1.187,98

15.9 CPU  Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" UN 1,00 33,06R$                  42,46R$                      42,46

15.10 CPU  Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" UN 1,00 33,06R$                  42,46R$                      42,46

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 7.170,75
16.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 6KG UN 13,00 219,40R$                281,83R$                   3.663,79

16.2 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h UN 13,00 32,99R$                  42,38R$                      550,94

16.3 72947 SINAPI
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante,

dimensões 100x100cm
M2 49,00 15,26R$                  19,60R$                      960,40

16.4 CPU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM2 M2 47,00 33,06R$                  42,46R$                      1.995,62

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 277.047,01
17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 83463 SINAPI

Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu

(linha

branca), exclusive disjuntores

UN 4,00 100,36R$                128,91R$                   515,64

17.1.2 83463 SINAPI

Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão

europeu

(linha branca), exclusive disjuntores

UN 1,00 389,92R$                500,86R$                   500,86

17.1.3 83463 SINAPI

Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão

europeu

(linha branca), exclusive disjuntores

UN 2,00 389,92R$                500,86R$                   1.001,72

17.1.4 74131/4 SINAPI

Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão

europeu

(linha branca), exclusive disjuntores

UN 2,00 540,12R$                693,79R$                   1.387,58

17.1.5 74131/4 SINAPI

Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão

europeu

(linha branca), exclusive disjuntores

UN 1,00 540,12R$                693,79R$                   693,79

17.1.6 100560 SINAPI Quadro de destribuiçãopara telefone UN 1,00 94,62R$                  121,54R$                   121,54

17.1.7 C3579 SEINFRA Quadro de medição UN 1,00 463,02R$                594,76R$                   594,76

17.1.8 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A UN 19,00 47,66R$                  61,22R$                      1.163,18

17.1.9 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A UN 31,00 47,66R$                  61,22R$                      1.897,82

17.1.10 93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A UN 14,00 76,37R$                  98,10R$                      1.373,40

17.1.11 93656 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A UN 18,00 47,66R$                  61,22R$                      1.101,96

17.1.12 93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A UN 6,00 87,27R$                  112,10R$                   672,60



17.1.13 74130/6 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A UN 1,00 403,43R$                518,21R$                   518,21

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.2.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 420,00 7,96R$                    10,22R$                      4.292,40

17.2.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 1.754,92 13,19R$                  16,94R$                      29.728,34

17.2.3 91865 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões M 428,00 17,66R$                  22,68R$                      9.707,04

17.2.4 91865 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões M 348,25 17,66R$                  22,68R$                      7.898,31

17.2.5 93008 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões M 325,00 18,86R$                  24,23R$                      7.874,75

17.2.6 93010 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões M 122,50 40,29R$                  51,75R$                      6.339,38

17.2.7 C1163 SEINFRA Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação M 26,70 36,89R$                  47,39R$                      1.265,31

17.2.8 C1165 SEINFRA Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação M 235,15 41,91R$                  53,83R$                      12.658,12

17.2.9 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido UN 20,00 116,37R$                149,48R$                   2.989,60

17.2.10 100556 SINAPI Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica UN 16,00 34,70R$                  44,57R$                      713,12

17.2.11 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" UN 302,00 13,07R$                  16,79R$                      5.070,58

17.2.12 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" UN 13,00 22,67R$                  29,12R$                      378,56

17.2.13 92866 SINAPI Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" UN 2,00 6,34R$                    8,15R$                        16,30

17.2.14 92865 SINAPI Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla UN 161,00 8,21R$                    10,55R$                      1.698,55

17.2.15 91937 SETOP Caixa de passagem PVC 3" octogonal UN 22,00 9,12R$                    11,71R$                      257,62

17.2.16 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" UN 163,00 22,13R$                  28,43R$                      4.634,09

17.2.17 93358 SINAPI Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação M3 47,00 59,81R$                  76,83R$                      3.611,01

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

17.3.1 91926 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as seguintes seções nominais: #2,5 mm²

M 5.077,00 3,34R$                    4,29R$                        21.780,33

17.3.2 91928 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as seguintes seções nominais: #4 mm²

M 411,00 5,49R$                    7,05R$                        2.897,55

17.3.3 91930 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as

seguintes seções nominais: #6 mm²

M 782,00 7,55R$                    9,70R$                        7.585,40

17.3.4 91932 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as

seguintes seções nominais: #10 mm²

M 326,00 12,51R$                  16,07R$                      5.238,82

17.3.5 92989 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não

propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as seguintes seções nominais: #70 mm²

M 285,00 62,83R$                  80,71R$                      23.002,35

17.3.6 98281 SINAPI Cabo CCI-50  2 pares M 52,60 5,88R$                    7,55R$                        397,13

17.3.7 C0560 SEINFRA Cabo CCE-50 2 pares M 53,60 6,41R$                    8,24R$                        441,66



17.3.8 C0544 SEINFRA Cabo coaxial M 288,90 9,79R$                    12,57R$                      3.631,47

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

17.4.1 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 187,00 28,19R$                  36,21R$                      6.771,27

17.4.2 91997 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa UN 9,00 30,11R$                  38,68R$                      348,12

17.4.3 92008 SINAPI Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa UN 44,00 35,97R$                  46,21R$                      2.033,24

17.4.4 92008 SINAPI Tomada dupla 10A para piso, completa UN 3,00 35,97R$                  46,21R$                      138,63

17.4.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples UN 19,00 32,42R$                  41,65R$                      791,35

17.4.6 91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples UN 6,00 57,08R$                  73,32R$                      439,92

17.4.7 91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples UN 2,00 58,08R$                  74,60R$                      149,20

17.4.8 91955 SINAPI Interruptor tree-way 10A, completa UN 31,00 32,12R$                  41,26R$                      1.279,06

17.4.9 91961 SINAPI Interruptor for-way 10A, completa UN 3,00 48,24R$                  61,96R$                      185,88

17.4.10 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tomada UN 2,00 37,04R$                  47,58R$                      95,16

17.4.11 C4371 SEINFRA Arandela de uso ao tempo UN 82,00 184,51R$                237,01R$                   19.434,82

17.4.12 CPU Conector de TV tipo F un 15,00 30,47R$                  39,14R$                      587,10

17.4.13 97586 SINAPI Luminárias 2x32W completa UN 166,00 98,55R$                  126,59R$                   21.013,94

17.4.14 C1675 SEINFRA Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W UN 8,00 41,07R$                  52,76R$                      422,08

17.4.15 74237/1 SINAPI Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W UN 4,00 184,51R$                237,01R$                   948,04

17.4.16 C4107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W UN 22,00 130,87R$                168,11R$                   3.698,42

17.4.17 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W UN 4,00 348,48R$                447,63R$                   1.790,52

17.4.18 C4958 SEINFRA Poste de concreto UN 40,00 686,96R$                882,41R$                   35.296,40

17.4.19 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa UN 110,00 42,27R$                  54,30R$                      5.973,00

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 125.497,91
18.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado UN 1,00 729,29R$                936,79R$                   936,79

18.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 M 40,00 8,59R$                    11,04R$                      441,60

18.3 98463 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado UN 40,00 20,24R$                  26,00R$                      1.040,00

18.4 CPU 	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm UN 1,00 204,02R$                262,07R$                   262,07

18.5 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. UN 40,00 62,72R$                  80,57R$                      3.222,80

18.6 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 M 920,00 51,79R$                  66,52R$                      61.198,40

18.7 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 886,00 49,54R$                  63,64R$                      56.385,04

18.8 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm UN 39,00 26,80R$                  34,43R$                      1.342,77

18.9 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 UN 34,00 15,31R$                  19,66R$                      668,44

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 139.724,47

19.1 GERAL

19.1.1 C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto M2 72,35 526,27R$                676,00R$                   48.908,60

19.1.2 C4068 SEINFRA
Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura

2cm, conforme projeto
M2 21,52 526,27R$                676,00R$                   14.547,52

19.1.3 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira M 257,75 123,15R$                158,19R$                   40.773,47

19.1.4 C1960 SEINFRA Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto M2 18,28 177,57R$                228,09R$                   4.169,49

19.1.5 C2910 SEINFRA Prateleira de madeira M2 16,47 132,58R$                170,30R$                   2.804,84

19.1.6 CPU Bancos em concreto pré-moldado UN 41,92 145,87R$                187,37R$                   7.854,55

19.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO -R$                          0,00



19.2.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto UN 2,00 2.365,64R$            3.038,71R$                6.077,42

19.2.2 CPU
Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor

terra cota.
UN 57,00 199,25R$                255,94R$                   14.588,58

20 SERVIÇOS FINAIS 9.254,46
20.1 99803 SINAPI Limpeza geral M2 2.928,38 2,25R$                    2,89R$                        8.463,02

20.2 CPU Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m UN 1,00 616,14R$                791,44R$                   791,44

21 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.928,81
21.1 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) M2 986,17 6,26R$                    8,04R$                        7.928,81

22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 16.152,47

22.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) M3 167,40 49,75R$                  63,90R$                      10.696,86

22.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m M3 43,58 74,62R$                  95,85R$                      4.177,14

22.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas M2 60,69 2,93R$                    3,76R$                        228,19

22.4 93382 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra M3 28,54 28,65R$                  36,80R$                      1.050,27

23 FUNDAÇÕES 57.118,99
23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

23.1.1 98228 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação M 154,00 55,82R$                  71,70R$                      11.041,80

23.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm M2 30,98 35,23R$                  45,25R$                      1.401,85

23.1.3 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 37,37 121,25R$                155,75R$                   5.820,38

23.1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 19,80 14,09R$                  18,10R$                      358,38

23.1.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 145,90 10,77R$                  13,83R$                      2.017,80

23.1.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 73,91 15,40R$                  19,78R$                      1.461,94

23.1.7 96558 SINAPI Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento M3 4,82 459,11R$                589,74R$                   2.842,55

23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

23.2.1 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento M2 137,40 121,25R$                155,75R$                   21.400,05

23.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 211,73 13,32R$                  17,11R$                      3.622,70

23.2.3 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 6,45 10,10R$                  12,98R$                      83,72

23.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 90,18 15,40R$                  19,78R$                      1.783,76

23.2.5 96557 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento M3 8,96 459,11R$                589,74R$                   5.284,07

24 SUPERESTRUTURA 129.324,01
24.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

24.1.1 92434 SINAPI

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira

compensada

plastificada com reaproveitamento

M2 91,17 60,60R$                  77,84R$                      7.096,67



24.1.2 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 405,64 11,11R$                  14,27R$                      5.788,48

24.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação KG 118,55 16,37R$                  21,03R$                      2.493,11

24.1.4 92722 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento M3 7,39 459,11R$                589,74R$                   4.358,18

24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

24.2.1 92526 SINAPI

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira

compensada

plastificada com reaproveitamento

M2 12,60 60,60R$                  77,84R$                      980,78

24.2.2 C2862 SEINFRA Lastro de brita compactada, espessura 5cm M3 44,58 111,33R$                143,01R$                   6.375,39

24.2.3 68053 SINAPI
Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150

micras
M2 891,64 8,07R$                    10,37R$                      9.246,31

24.2.4 85662 SINAPI Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm M2 891,64 13,10R$                  16,83R$                      15.006,30

24.2.5 68325 SINAPI

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de

poliuretano

(dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)

M2 816,19 74,38R$                  95,54R$                      77.978,79

25 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 69.977,03
25.1 PAREDES

25.1.1 87489 SINAPI

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais:

39x19x09);

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

M2 331,76 40,12R$                  51,53R$                      17.095,59

25.1.2 73937/1 SINAPI

Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa

traço

1:4 (cimento, areia)

M2 140,70 158,34R$                203,39R$                   28.616,97

25.2 ARQUIBANCADA

25.2.1 87489 SINAPI

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais:

39x19x09);

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

M2 109,04 38,28R$                  49,17R$                      5.361,50

25.2.2 74202/2 SINAPI Laje pré-moldada para assentos e=13cm M2 83,42 176,41R$                226,60R$                   18.902,97

26 SISTEMAS DE COBERTURA 416.480,97
26.1 C4554 SEINFRA Cobertura em telha metálica trapezoidal M2 995,55 50,13R$                  64,39R$                      64.103,46

26.2 C0993 SEINFRA Cumeeira para telha metalica trapezoidal M 37,64 51,68R$                  66,39R$                      2.498,92

26.3 C4554 SEINFRA Telha metálica trapezoidal perfurada M2 296,02 50,13R$                  64,39R$                      19.060,73

26.4 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal M2 28,56 50,13R$                  64,39R$                      1.838,98

26.5 94231 SINAPI Rufo para telha metálica M 75,28 46,72R$                  60,01R$                      4.517,55

26.6 CPU Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. kg 22.594,80 11,18R$                  14,36R$                      324.461,33

27 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.377,01
27.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) M2 137,40 41,80R$                  53,69R$                      7.377,01

28 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 55.861,02
28.1 87878 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M2 670,52 4,16R$                    5,35R$                        3.587,28

28.2 87535 SINAPI
Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura

2cm
M2 670,52 34,78R$                  44,67R$                      29.952,13

28.3 87543 SINAPI Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm M2 670,52 25,92R$                  33,29R$                      22.321,61



29 PINTURA 45.726,86
29.1 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos M2 670,52 14,20R$                  18,24R$                      12.230,28

29.2 79460 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos M2 592,65 44,00R$                  56,52R$                      33.496,58

30 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 14.142,07
30.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

30.1.1 83463 SINAPI

Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu

(linha

branca), exclusive disjuntores

UN 1,00 100,36R$                128,91R$                   128,91

30.1.2 93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A UN 2,00 76,37R$                  98,10R$                      196,20

30.1.3 93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A UN 3,00 47,66R$                  61,22R$                      183,66

30.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -R$                          0,00

30.2.1 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 80,00 8,95R$                    11,50R$                      920,00

30.2.2 91864 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões M 144,00 11,87R$                  15,25R$                      2.196,00

30.2.3 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" UN 34,00 20,90R$                  26,85R$                      912,90

30.3 CABOS E CONDUTORES

30.3.1 91926 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as

seguintes seções nominais: #2,5 mm²

M 230,00 3,34R$                    4,29R$                        986,70

30.3.2 91930 SINAPI

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,

não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,

com  as

seguintes seções nominais: #6 mm²

M 30,00 7,55R$                    9,70R$                        291,00

30.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -R$                          0,00

30.4.1 CPU Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W un 24,00 259,79R$                333,70R$                   8.008,80

30.4.2 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa UN 10,00 24,75R$                  31,79R$                      317,90

31 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 22.604,74
31.1 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m UN 6,00 62,72R$                  80,57R$                      483,42

31.2 96973 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 M 122,00 51,79R$                  66,52R$                      8.115,44

31.3 96974 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 M 158,00 67,22R$                  86,35R$                      13.643,30

31.4 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm UN 6,00 26,80R$                  34,43R$                      206,58

31.5 98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado UN 6,00 20,24R$                  26,00R$                      156,00

32 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.643,96
32.1 C1347 SEINFRA Estrutura metálica c/ tabelas de basquete CJ 1,00 2.681,71R$            3.444,71R$                3.444,71

32.2 C1349 SEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal CJ 1,00 3.868,68R$            4.969,40R$                4.969,40

32.3 C1351 SEINFRA Estrutura metálica p/ rede de voley CJ 1,00 957,44R$                1.229,85R$                1.229,85

32.4 74244/1 SIPAPI

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com

tela

de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm

M2 26,37 240,62R$                309,08R$                   8.150,44

33 SERVIÇOS FINAIS 2.850,03
33.1 99803 SIPAPI Limpeza geral M2 986,17 2,25R$                    2,89R$                        2.850,03
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IBIMIRIM / PE, 17 de Abril de 2025

BÁRBARA THAIS B. FERRAZ

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA-PE 1815719486

Lucro
7,00% OK

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Regime de desoneração (4,5%) OK

OK
As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento 

prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.Despesas Financeiras
1,17% OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:
Construção de Rodovias e 

Ferrovias

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-

estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas 

(inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-

estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras 

acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de 

placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a 

construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção 

de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

Alternativa mais vantajosa para a 

Administração Pública:
Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

22,15%

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de 

cálculo prevista na legislação municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,50% OK

Seguros e Garantias
0,60% OK

Riscos
0,80%

ENDEREÇO Av. Pedro Ouriques de Vasconcelos, Centro, Nº 100

Município: IBIMIRIM-PE

BDI - Planilha de Cálculo

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE





ITEM SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL

1.0
R$ -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 -                     
% 100,00% 100,00%
R$ -                 215.338,22    215.338,22  -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 430.676,43       
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  158.310,19  158.310,19  158.310,19    158.310,19  -                     -                  -                 -                 -                  -                 633.240,77       
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 80.431,41      80.431,41     -                     -                  -                 -                 -                  -                 160.862,81       
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  53.369,95     213.479,82       -                  -                 -                 -                  -                 266.849,77       
% 20,00% 80,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 174.161,18  696.644,70       -                  -                 -                 -                  -                 870.805,88       
% 20,00% 80,00% 100,00%
R$ -                 24.472,44      24.472,44     -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 48.944,88         
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 104.773,01       104.773,01    209.546,02  104.773,01  -                  -                 523.865,04       
% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  237.929,57  178.447,18  178.447,18    -                 594.823,93       
% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 70.027,39      70.027,39     140.054,78       
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  95.460,37     95.460,37         
% 100,00% 100,00%
R$ -                 17.558,97      35.117,93     35.117,93     35.117,93      35.117,93     17.558,97         -                  -                 -                 -                  -                 175.589,67       
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 31.040,33      31.040,33     62.080,65         
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  1.367,96       1.367,96       -                  -                 2.735,92           
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  7.170,75       7.170,75           
% 100,00% 100,00%
R$ -                 27.704,70      55.409,40     55.409,40     55.409,40      55.409,40     27.704,70         -                  -                 -                 -                  -                 277.047,01       
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  125.497,91  125.497,91       
% 100,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  139.724,47  139.724,47       
% 100,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  9.254,46       9.254,46           
% 100,00% 100,00%

2.0
R$ 7.928,81       -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 7.928,81           
% 100,00% 100,00%
R$ 16.152,47     -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 16.152,47         
% 100,00% 100,00%
R$ -                 28.559,49      28.559,49     -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 57.118,99         
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ -                 -                  32.331,00     32.331,00     32.331,00      32.331,00     -                     -                  -                 -                 -                  -                 129.324,01       
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ -                 -                  -                 -                 34.988,52      34.988,52     -                     -                  -                 -                 -                  -                 69.977,03         
% 50,00% 50,00% 100,00%
% -                 -                  -                 -                 -                  -                 208.240,49       208.240,49    -                 -                 -                  -                 416.480,97       
R$ 50,00% 50,00% 100,00%
% -                 -                  -                 1.475,40       5.901,60        -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 7.377,01           
R$ 20,00% 80,00% 100,00%
% -                 27.930,51      27.930,51     -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  -                 55.861,02         
R$ 50,00% 50,00% 100,00%
% -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 22.863,43      22.863,43     45.726,86         
R$ 50,00% 50,00% 100,00%
% -                 1.414,21        2.828,41       2.828,41       2.828,41        2.828,41       1.414,21           -                  -                 -                 -                  -                 14.142,07         
R$ 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
% -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  22.604,74     22.604,74         
R$ 100,00% 100,00%
% -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  9.643,96       9.643,96           
R$ 100,00% 100,00%
% -                 -                  -                 -                 -                  -                 -                     -                  -                 -                 -                  2.850,03       2.850,03           
R$ 100,00% 100,00%

% 100,00% 100,00%

R$ 24.081,28     342.978,53    580.297,60  285.472,35  405.318,47    626.948,00  1.269.815,89   313.013,49    448.843,55  284.588,15  302.378,33    536.137,83  5.419.873,48   
% 0,44               6,33                10,71            5,27               7,48                11,57            23,43                 5,78                8,28               5,25               5,58                9,89               100,00              

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1.16

1.17

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

1.14

1.15

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 FUNDAÇÕES

1.3 SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5 ESQUADRIAS

1.6 SISTEMAS DE COBERTURA

TOTAL

SERVIÇOS FINAIS1.19

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS1.11

QUADRA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.12

1.13

1.18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SISTEMAS DE COBERTURA

ESCOLA 12 SALAS

Prefeitura Municipal de Ibimirim

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432 - Centro - Ibimirim - PE 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.10 PINTURAS E ACABAMENTOS

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

1.9 SISTEMAS DE PISOS

1.4

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V

IMPERMEABILIZAÇÃO

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

2.9

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

SERVIÇOS FINAIS2.13

SERVIÇOS COMPLEMENTARES2.12

2.10

2.11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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