



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2022


PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 149/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM E A EMPRESA ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

O **Município de Ibimirim/PE**, pessoa jurídica de direito público, no CNPJ nº 10.105.971/0001-50, com sede na, Rua Maria do Rosário Melo, nº 218, Bairro Areia Branca, Ibimirim/ PE, neste ato representado Secretário de Administração o Sr. **Álvaro de Góis Melo**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF nº 750.042.754-91 e RG nº 3845227 SSP/PE, residente e domiciliado à Praça da Bandeira, nº 60, Centro, Sertânia, Estado de Pernambuco, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro a empresa **ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa jurídica de direito privado, com sede no Sítio Olho D'Água da Conceição, nº 340, Zona Rural, São José do Egito, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ nº 43.712.709/0001-22, neste ato representada pelo Sr. **José Jackson Gomes de Brito**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade sob o nº 373071875 SSP/PE e CPF nº 313.484.578-48, doravante denominado **CONTRATADO**, consoante condições estipuladas no contrato de origem, têm entre si justo e avençado a celebração do presente termo de aditamento, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a solicitação de aditivo do contrato;

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 – Constitui objeto do presente termo o aditivo a prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses a contar da assinatura deste instrumento, conforme solicitação em anexo.


José Jackson Gomes de Brito
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PE 1819493180


Álvaro de Góis Melo
Secretário de Administração
Matrícula 120527
Prefeitura de Ibimirim



Rua Maria do Rosário Melo, 218, Areia Branca - Ibimirim - PE - CEP: 56-580-000


CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - - Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do contrato nº149/2022.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, é o presente instrumento assinado pelas partes interessadas e testemunhas presentes ao ato.


Ibimirim, 10 de fevereiro de 2023.



Álvaro de Góis Melo
Secretária de Administração de Ibimirim


José Jackson Gomes de Brito
Representante legal de empresa
ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

José Jackson Gomes de Brito
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PE 1819493180

Testemunhas:


CPF: 070 657 634-66


CPF: 112.624.914-95



PREFEITURA DE

IBIMIRIM

Fazendo mais por você

Secretaria Municipal de Administração

Rua Maria do Rosário Melo, 218, Areia Branca - Ibimirim - PE - CEP: 56580-000

CNPJ: 10.105.971/0001-50 E-mail: administracao@ibimirim.pe.gov.br

Ofício SAD n.º 46/2023

Ibimirim/PE, 10 de fevereiro de 2023.

A Senhora

Carla Maria de Lima Santos

Procuradora Jurídica

Assunto: Solicitação de Termo Aditivo – Contrato n.º 149/2022

Senhora Procuradora,

Cumprimentando-o, cordialmente, ao tempo em que solicito que seja feito o **Termo Aditivo pelo prazo de vigência de 06 (seis) meses do Contrato n.º 149/2022** – Empresa: Engebrito Engenharia e Topografia, inscrito no CNPJ: n.º 43.712.709/0001-22, referente ao Pregão eletrônico n.º 038/2022 – Prestação de serviços técnicos de assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias e outros de mesma natureza para atender as necessidades do Município de Ibimirim.

Justifica-se a prorrogação, pela necessidade de garantir a continuidade dos serviços que são de extrema importância para o Município, considerando que o Município se encontra com várias obras em execução, conforme relação de obras em anexo.

Certo do atendimento ao solicitado, antecipadamente agradeço, externando votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Cristina da Silva
Secretária Adjunta de Administração

Simone Cristina da Silva
Secretária Adjunta de Administração
Portaria N.º 101/2023
Prefeitura de Ibimirim

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM – PE.

**PROCESSO Nº 068/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022
CONTRATO Nº 149/2022**

Referente: Solicitação de Aditivo de Prazo e Valor


Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS, PARECERES, VISTÓRIAS E OUTROS DE MESMA NATUREZA NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM- PE.

Estamos através deste solicitando aditivo de prazo por igual período do contrato em referência, como também aditivo de valor, considerando que os valores permaneceram inalterados, este prazo e valor justifica-se por se tratar de serviços de continuidade e de extrema importância para o bom andamento deles, uma vez que a manutenção do contrato oferece maior economia para o município.

Podemos Listar algumas demandas em andamento, sob fiscalização desta empresa.

Obras em andamento:

- Academia das cidades – Convenio Fem
- Pavimentação de 7 Ruas – Convenio Fem
- Pavimentação de 7 Ruas – Convenio Seduh
- Pavimentação de 19 Ruas – Convenio Seduh
- Reforma de 12 Escolas da Rede municipal de ensino
- Execução de galerias
- Manutenção da iluminação pública



José Jackson Gomes de Brito
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PE 1819493180

Projetos em andamento:

- Reforma do Hospital municipal;
- Reforma de 13 Postos de saúde
- Pavimentação de 3 Ruas – Convenio Caixa
- *Requalificação de 3 praças*
- Pavimentação Asfáltica da travessia – entrada do município
- Complementação do canal da Areia

Ibimirim-PE, 06 de fevereiro de 2023.



José Jackson Gomes de Brito
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PE 1819493180

Jose Jackson Gomes de Brito

Eng. Civil / Eng. Segurança do Trabalho

CREA: 1819493180